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25年度

用地取得
　　（面積：7,855.82㎡）

基本計画
策定

用地選定Ｈ29年度末供用開始に向けた事業の着実
な実施（基本・実施設計の完了、用地取得）

27年度

執行率（％）(B/A) 96.6% 9.2% 94.9%

達成状況

　Ｈ27年度予算は、用地取得費等426,847千円を増額し、その後、需用費と用地購入費の一部88,800千円を減額した。
事業認定について、事業認定庁（沖縄県用地課）との協議・調整に不測の日数を要したため、用地取得・物件補償等に
かかる322,221千円をH28年度に繰越した。
　H27年度繰越予算は、需用費（収入印紙代）180千円は、単費で対応のため不用となった。役務費（広告料）57千円は、
執行残により不用となった。委託料（設計委託料）1,373千円は、入札残により不用となった。用地取得費3,268千円は、平
成28年度に土地価格批准表の改定（七次改定）及び時点修正により減額となり不用となった。物件補償費11,536千円
は、当初、木造建築物の補償費を㎡単価30万円で算出していたが、物件調査（Ｈ27年度）よる補償額算定の結果、減額
となり不用となった。
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実　績
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基本計画策定
用地選定

実　績

平成25年度に基本計画、平成27年度に基本・実施設計及び用地を取得した。

成果目標
（指標）

及び進捗状況

基準値
（　年度）

活動目標
（指標）

及び達成状況

　平成25年度に基本計画、平成27年度に基本・実施設計及び用地を取得した。

H27活動目標（指標）

基本・実施設計の策定

基本・実施設計策定、
用地取得

(c)増減額(b-a)

(b)予算現額

事業内容
地域特産品販売・消費ができる農水産物直売所を中心に伝統文化等の地域資源の展示・紹介・イベント広場等の施設及び加工所並びにレスト
ラン等の諸施設を集約し、地域振興の拠点施設として活用を図りながら集客と観光資源の情報を発信し本町の地域活性化を図る。

実施方法

25年度（繰越） 27年度　24年度 25年度

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」
ベース）

予算の状況の説明

338,047

平成25～31年度

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

9,510

建設部　産業観光課 沖縄振興基本方針
該当箇所

259,066

345,253

2,500

345,253

8,480

2,500

7,206

6.7%

23,032

322,221

322,221

目　標

86.7%

実　績

目　標

実　績

26年度

担当部課名

目　標

 　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

A．計(b+d)

27年度（繰越）

用地取得(面積：7,701㎥）

観光客の受入体制の整備

予
算
の
状
況

Ⅲ－１－（６）

(a)当初予算額

事業実施
（予定）年度

【中期目標】
目　標

H27成果目標（指標）

18,426 244,644うち交付金充当額

市町村名 西原町

事業番号
・事業名

平成２７年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

第3章－3－（2）－ウ
1-⑤ 農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業

28年度

基本計画策定
用地選定

基本・実施
設計策定

25年度 27年度

用地取得
（面積：7701㎡）

基本計画策定
用地選定

基本・実施
設計策定



交付対象
外経費

交付金
充当額

市町村
負担金

交付対象
事業費

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

平成25年度に基本計画、平成27年度に基本・実施設計を策定し、建設用地
（16筆の内14筆）を取得した。平成29年度は、建設用地の残り2筆を取得す
る。

用地取得については、平成27年度繰越予算で執行したため、平成29年度の
用地取得は、年度内執行に向け計画的に進める。

今後の取り組み方針

平成30年度建築工事着手に向け、土木実施設計や開発行為申請（許可不要含む）等の手続きを進める。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

評価

○

○

－

○

点　検　項　目

支出先の選定方法は妥当か。

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

328,839 263,070 65,769

○委託の業者選定は、本町指名員会で選定した業者を指名
競争入札により実施しており、妥当であったと考える。
○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。
○費用・使途については、事業目的の観点から、必要なもの
なのか等については額の確定時において検査、確認してお
り、適正であった。

評価に関する説明

211329,050

農水産物流通・加工・観光拠点施設
建設検討委員委員報酬

委託費

47,236千円

株式会社 国健
10,524千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
基本設計業務

西原町

328,839千円

報酬

96千円

委員報酬
96千円

補償、補填及び賠償金

16,946千円

補償 7件
16,946千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
用地物件補償

公有財産購入費

263,960千円

14筆
263,960千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
用地取得

株式会社 国建
24,300千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
実施設計業務

株式会社 沖縄総研
3,942千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
物件調査業務

北斗設計株式会社
8,470千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
敷地測量業務

役務費

601千円

手数料 158千円
広告料 443千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
事業認定申請業務


