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農水産物流通・加工・観光拠点施設の建設

― ―

（販売機能）
売上225百万円

（厨房機能）
利用件数96件

（展示発信機能）
満足度80％

新築1期工事
及び工事監理
委託の完了

新築2期工事
及び工事監理
委託の完了

―目　標

R2年度

成果目標
（指標）

及び進捗状況

R１成果目標（指標） H29年度 H30年度 R1年度

実施設計の完了
新築1期工事及び工事

監理委託完了

実施設計
の完了

―

新築1期工事及び工事
監理委託業務の完了

　―

目　標

活動目標
（指標）

及び達成状況

達成状況

H30年度 R1年度 年度 年度

―

37.6% 96.4%

 
新築１期工事及び工事監理委託業務の実
施

実　績

うち交付金充当額 115,034 197,942 316,922

B．執行済額 143,793

A．計(b+d) 147,906 658,325 410,897

0 410,897

(c)増減額(b-a) ▲ 141,515 0

(b)予算現額 147,906 658,325

　　■当年度　　　　　　□後年度（　　　年度）

 　 ■直接実施　　　　　■委託　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□その他　（　　　）

(a)当初予算額 289,421 658,325

Ｈ30年度 R1年度 R1年度（繰越） 年度 年度

令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】

農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業 沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

第3章－2－（7）－イ

交流と共創による農山漁村の活
性化

 平成25～令和2年度 沖縄振興基本方針
該当箇所

Ⅲ－１－（１）
事業実施

（予定）年度

―

【令和３年度成果目標】
供用開始後１年目（令和３年度）の目標を以下の
とおりとする。
（農水産物販売機能）
年間総売上225百万円
（地域住民が活用できる厨房機能）
年間利用件数96件
（地域情報展示発信機能）
本施設について、来場者へのアンケート調査を
実施し、西原町の歴史文化や地域情報が効果
的に発信されているか（80％以上）を含め、アン
ケート調査により、本事業のあり方を検証する。

目　標 ―

新築2期工事及び工事
監理委託完了実　績

目　標

実　績

目　標

実　績

新築2期工事及び工事
監理委託業務の完了

新築1期工事及び工事
監理委託業務の実施

達
成
状
況
説
明

　新築２期工事（建物上屋・電気・機械工事）及び工事監理委託業務を完了した。

目標値
（令和3年度）

―

R1活動目標（指標）

新築２期（建築・電気・機械）工事及び
工事監理委託業務の実施

新築2期工事及び工事
監理委託業務の実施

次年度繰越額 0 410,897 0

予算の状況の説明
　新築２期工事において、設計内容を変更すべき要因により設計仕様の変更に伴い、工事請負費及び工事監理委託業務
にかかる410,897千円を令和2年度に繰越した。

執行率（％）(B/A) 97.2%

効果発現年度

実施方法

予算額・
執行額

【単位:千円】

（「交付金」＋
「市町村負担」

ベース）

 建設部　産業観光課

事業内容 　農水産物販売機能やレストラン機能などを併せ持つ施設を整備し、地元農水産物の消費の拡大を図る。

247,428 396,153

(d)繰越額 0

市町村名 西原町

事業番号
・事業名

1-③

担当部課名

予
算
の
状
況



削除

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途
の
点
検
評
価

評価 点　検　項　目

○ 支出先の選定方法は妥当か。

○ 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○委託の業者選定は、指名競争入札により実施しており、妥
当であったと考える。
○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。
○費用・使途については、事業目的の観点から、必要なもの
なのか等については額の確定時において検査、確認してお
り、適正であった。

評価に関する説明

643,581 514,864 128,717 58,476

交付対象
事業費

交付対象
外経費

交付金
充当額

市町村
負担金

702,057

総事業費

進
捗
状
況
説
明

　新築２期工事（建築・電気・機械）及び工事監理委託業務が完了した。

取
組
の
検
証

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化） 改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

　建築関連工事については、全国的に作業員の不足や資材の納期遅延が生
じていることから、外構工事の円滑な執行に懸念がある。

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

　早期に工事の発注を行うなど、次年度は計画通りに事業を進められるよう適切な工程管理に努める。

今後の取り組み方針

　外構工事の円滑な執行に向けて、早期に事業を進めていく必要がある。

委託費

7,532千円

株式会社国建
7,532千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
新築工事（R1-1）工事監理業務委託

西原町

643,581千円

有限会社佐久川電研・株式会社比嘉電工

特定建設工事共同企業体
87,374千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
新築工事（電気 R1-1）

工事請負費

635,915千円

三善建設株式会社
403,728千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
新築工事（建築 R1-1）

國和設備工業株式会社・有限会社秀開發

工業 特定建設工事共同企業体
144,813千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
新築工事（機械 R1-1）

役務費

134千円

沖縄県証紙代
134千円

西原町農水産物流通・加工・観光拠点施設
新築工事 建築確認申請中間検査手数料


