

広域探査発掘加速化事業スケジュール案(平成31年度第2回)

事 項	令和元年度												令和2年度					備 考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月
探査要望箇所調査(市町村)	→																		4月下旬～7月上旬
要望箇所選定(県)				→															7月下旬～8月
補助金交付申請(測量試験)					★														8月
測量土質調査							→												10月～11月
補助金交付申請(探査)													★						4月
探査・発掘															→				6月～9月