

報告第3号

平成23年度西原町事故繰越し繰越計算書の報告について

平成23年度西原町事故繰越し繰越計算書について、地方自治法施行令第150条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

平成24年6月14日提出

西原町長 上 間 明



平成23年度西原町事故繰越し繰越計算書（一般会計）

| 款 | 項 | 事業名 | 支出負担 行為額 | 左の内訳 | | 支出負 担行定 額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | 説明 |
|-------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------|---|
| | | | | 支出済額 | 支出未済額 | | | 既収入 特定財源 | 未収入 特定財源 | 一般財源 | |
| | | | | | | | | | 国県支出金 | | |
| 8 土木費 | 2 道路 橋梁費 | 兼久・仲伊保 線（北側） 道路整備事業 | 円 37,390,483 | 円 20,291,483 | 円 17,099,000 | 円 | 円 17,099,000 | 円 | 円 17,099,000 | 円 | 杭基礎工事中、杭内部にひび割れがおり、杭の再建込み作業に時間を要したため年度内の工事完了が困難となった。県と調整した結果、事故繰越しでの対応となった。 |
| 合 計 | | | 37,390,483 | 20,291,483 | 17,099,000 | 17,099,000 | 17,099,000 | | | | |

平成24年6月14日提出
西原町長 上 間 明